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班の活動方針 2

• 災害復旧期において生じた課題/論点を明らか
にし、今後の研究/社会実装にむけた課題/
ニーズを把握する。

• オープンデータとして、時空間データを作成
する。

能登半島特別プロジェクト全体のミッション：
１．被災地域・地元大学の側方支援・技術支援
２．即応的な対応策の検討および実施機関への提示
３．被災・復旧・復興に関する共通知見化



復旧状況の時空間推移（オープンデータ化予定）
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下記のwebサイトの情報を元に作成
避難所人数：石川県防災ポータル
給水所：NHKの速報サイト
停電情報：北陸電力送配電
整備中：通水、温浴施設、GS

避難所滞在人数
給水所設置

停電地域



水道・電気の復旧率 4

※1 岐阜大学能島暢呂教授HP（https://www1.gifu-u.ac.jp/~nojima/take_out_LLEQreport.htm）より
 （土木学会地震工学委員会「マルチハザードに対するライフライン施設の減災・保全対策に関する研究小委員会」）

1995年
阪神淡路大震災

2016年
熊本地震

2024年
能登半島地震 電気 水道
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復
旧

率

日数

https://www1.gifu-u.ac.jp/%7Enojima/take_out_LLEQreport.htm


上水道の復旧状況 5

※1 岐阜大学能島暢呂教授HPより

最初の３週間は応急給水活動がメイン

（石川県HPより、2024/2/5)



上水道の復旧状況 6

中日新聞より
（https://www.chunichi.co.jp/article/899784）

石川県HPより
（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/doc
uments/0127kaikenshiryou.pdf）

＜主に大阪市水道局、関東地整インタビューより＞
■ 道路啓開との連携
• 宝立浄水場への10t車向けの国交省・日水協で連携

して啓開（1/18報道）
• 能登町役場内で口頭で連携し、水道復旧の作業予

定箇所付近の道路啓開を依頼

■ 対口支援
• 上水道・下水道は連携し、有効に機能
• 道路他のインフラ復旧では一致していないケース

も有

■ 水道点検の必要性
• 行政による通水復旧は水道管の接続まで（中水）。

その後、基礎自治体による飲用可の確認、自宅内
の設備点検が必要

• 自宅設備点検までの待ち日数も長い

https://www.chunichi.co.jp/article/899784
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/documents/0127kaikenshiryou.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/documents/0127kaikenshiryou.pdf


電気の復旧状況 7

配電設備の損傷等により最大約4万戸が停電
したが、1月末までに概ね復旧
• 令和元年房総半島台風以降の対策として、災

害復旧時の企業間の連携計画・手順書を作成
しており、円滑な対応（作成後、初の適用）

• 道路途絶により、被害状況の巡視ができない
地域等もあり、95％復旧に一ヶ月要しており、
復旧に時間を要したことは確か

• 小規模避難所は自家発電で対応（インタビューより）
• 大規模避難所中心に、発電機車で応急送電

※1 岐阜大学能島暢呂教授HPより

経済産業省 第20回産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 
電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ より
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/020.html



共通した課題・今後の方針 8

■ 共通した課題
• 生活ライフラインの復旧も考慮した道路啓開の優先順位づけ

• 生活インフラ復旧のための道路啓開についてのルールは現状ない
• 復旧ニーズの動的な変化やインフラ復旧時間なども考慮が必要

• 被支援自治体におけるマネジメント対応
• 復旧支援者の宿泊場所、待機/作業所の確保

■ 今後の方針
• インタビュー調査により課題の明確化を目指す

• 上水道、下水道、電気、通信

2024年元日の能登半島地震により、尊い命を奪われた方々のご冥福を
お祈りします。
復旧対応の中、調査にご協力いただいた皆様に、御礼を申し上げます。
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